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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, 

реализацией и завершением проектов (программ) 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 

на достижение уникальных результатов в условиях временных 

и ресурсных ограничений

комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, 

объединенных общей целью и координируемых совместно 

в целях повышения общей результативности и управляемости 

совокупность (перечень) проектов (программ), 

объединенных в целях эффективного управления

для достижения стратегических целей

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА

ПОРТФЕЛЬ

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПЕРЕХОД К ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 года № 306

«О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам»

Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

Чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в росте

своей эффективности и быть жёстко нацелены на получение

конкретного результата. … Именно в такой логике нужно

перестроить всю систему государственной службы, там, где это

целесообразно, – внедрить проектные методы работы

Послание Президента Федеральному Собранию, 1 марта 2018 года

“

…в соответствии с национальными целями … разработать (скорректировать) … и

представить национальные проекты (программы)…
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здравоохранение образование
жилье и 

городская среда

экология

демография

безопасные и качественные 

автомобильные дороги

наука
цифровая 

экономика

культура
МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы

производительность труда 

и поддержка занятости

международная 

кооперация и экспорт

9 национальных целей развития Российской Федерации

12 направлений для разработки национальных 

проектов (программ)

12 национальных проектов (программ)

Продолжительности жизни -

78 лет (2030 год - 80 лет)

Рост доходов граждан, рост 

пенсионного обеспечения

Ускоренное внедрение 

цифровых технологий

Рост численности 

населения

Снижение в 2 раза 

уровня бедности

Вхождение в ТОП-5 экономик 

мира, инфляция <4%

Высокопроизводительный экспортно 

ориентированный сектор, обеспеченный 

высококвалифицированными кадрами

Ускорение 

технологического развития

Улучшение жилищных условий не 

менее 5 млн. семей ежегодно

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»
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ПЕРЕХОД К ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Медведев

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050

«Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации»

Перечень поручений об обеспечении реализации Указа Президента 

России «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

(резолюция от 22 мая 2018 года №ДМ-П13-2858) 
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За последние два года мы не только запустили приоритетные 
проекты и программы. Мы активно работаем по их 
исполнению. Однако новые задачи требуют обновления 
подходов к проектной деятельности, переформатирования 
ряда позиций, новых механизмов работы

“
Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам,

18 июня 2018 года, 



Методические указания по разработке национальных проектов, утвержденные Председателем Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведевым от 04.06.2018 №4072п-П6 (СЭД от 08.06.2018 № 26609) 

и разъяснения по заполнению паспортов национальных проектов (СЭД от 15.06.2018 № 27691)

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ФП1
Федеральный 

проект 1

Федеральный 

проект 2

Федеральный 

проект 3

Региональные проекты

Национальный проект 

(программа)

Указ  Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года»

 Приоритетные федеральные проекты 

 Новые федеральные проекты

 Формируются в тех субъектах РФ, в разрезе которых 

планируются показатели федеральных проектов

 Формируются в сроки контрольных точек, включенных 

в план мероприятий по реализации федеральных 

проектов

 Закрепление персональной ответственности за 

выполнение мероприятий региональных проектов, 

в том числе в органах местного самоуправления



ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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ПЕРЕХОД К ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области»

Проекты создаются не ради самих проектов - это способ

решения наиболее актуальных для России и Свердловской

области вопросов. Это механизм укрепления экономики

и достижения главной цели - повышения качества жизни

людей

“
Заседание Совета при Губернаторе Свердловской области 

по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области, 

26 июля 2017 года
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ПРОЕКТЫ – ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Губернатор 

Свердловской 

области

Стратегия 2030

Стратегические документы 

развития отраслей 

экономики
Муниципальные стратегии

Региональные проекты
Муниципальные и межмуниципальные 

проекты

• Приоритетные 

региональные проекты

• ГЧП проекты

• Инвестиционные 

проекты

• Проекты федерального 

и межрегионального 

уровней

• Инфраструктурные 

проекты

• МЧП проекты

• Инвестиционные 

проекты

12 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА 

№ 204 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ МО  



Повышение результативности деятельности ОМСУ 
на основе применения проектного подходаЗАДАЧА:

5 ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА

ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ С ОТВЕТА НА ВОПРОС «ЗАЧЕМ?» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ВЫПОЛНЕНИЯ МО СВОИХ ФУНКЦИЙ 

И ПОЛНОМОЧИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
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ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА

ПУТЬ:

Направлена на поддержание жизнедеятельности 

(стабильности)

Уровень неопределенности (рисков) - низкий

Срок завершения точно не определен

Выполняется постоянными группами людей

Четкая регламентация процессов

Направлена на развитие (совершенствование)

Уровень неопределенности (рисков) - высокий

Срок точно определен

Выполняется временными командами

Применение гибких инструментов

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ = ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД = ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ = 
деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ) 11



ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 

И ИХ РЕШЕНИЯ

Личная вовлеченность главы 

муниципального образования, создание 

муниципального проектного офиса

Низкий уровень компетенций 

и квалификации участников 

проектной деятельности

Отсутствие реального 

опыта реализации 

проектов

Неготовность структурных 

подразделений к изменениям, 

страх перед новым

Реализация проектов в «пилотном» 

режиме, консультационная 

поддержка регионального 

проектного офиса

Обучение муниципальных служащих 

и сотрудников подведомственных 

учреждений основам проектного 

управления

Р Е Ш Е Н И Я
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август -

октябрь
ноябрь декабрь 2019 год

ШАГ 1. Принятие решения о внедрении 

проектного управления в МО, проведение 

главой МО стартового совещания

ШАГ 2. Создание муниципального проектного 

офиса и развитие компетенций муниципальных 

служащих в области проектного управления

ШАГ 3. Формирование плана первоочередных

мероприятий по организации проектной 

деятельности в МО

ШАГ 4. Разработка положения об организации 

проектной деятельности в МО и методологии

(по мере необходимости)

ШАГ 5. Создание проектного комитета МО

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ШАГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МО
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ШАГ 1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЕ О ВНЕДРЕНИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В МО, ПРОВЕДЕНИЕ ГЛАВОЙ МО СТАРТОВОГО СОВЕЩАНИЯ

Глава муниципального образования

 принимает решение о внедрении 

проектной деятельности в МО

 проводит стартовое совещание о 

важности организации проектной 

деятельности в МО

 руководит процессом внедрения 

проектной деятельности в МО

Лицо, ответственное 
за внедрение проектного 

управления

Задачи и функции
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СОЗДАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
В СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ВОЗЛОЖЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ)

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ 

ПОЛНОМОЧИЙ

G

ШАГ 2. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА

2 МОДЕЛИ:

ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА:

согласование проектных документов

мониторинг и контроль хода реализации проектов

формирование и ведение портфеля проектов

консультирование и поддержка проектных команд

нормативное и методическое обеспечение 

проектной деятельности

обеспечение деятельности 

проектного комитета МО

развитие проектных компетенций
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КАК?

Повышение эффективности 

исполнения проектных ролей Профессиональный рост

Возможность развития 

компетенций

Материальное

и нематериальное 

стимулирование

на основе KPI

Повышение 

квалификации

Получение консультаций 

у сотрудников проектного офиса

Участие в тренингах, 

семинарах, деловых играх

Самостоятельное 

изучение опыта

ЗАЧЕМ?

Сертификация

ШАГ 2. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

В ОБЛАСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ШАГ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МО 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МО

НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОЙ В МО МЕТОДОЛОГИИ

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МО

С УСТАНОВЛЕНИЕМ СРОКОВ И ОТВЕТСТВЕННЫХ

по мере «зрелости» 
проектной деятельности
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ШАГ 4. РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МО 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МО:

Понятия и типология проектов, реализуемых на территории МО

(кто инициирует проект, кто утверждает паспорт проекта)

Порядок инициирования, подготовки, реализации и завершения 

проектов (как управлять проектом на каждом этапе жизненного 
цикла) 

Структура органов управления проектной деятельностью в МО 

(какие формируются постоянные и временные органы управления, 
какие функции они выполняют )

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ В ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ



ШАГ 4. РАЗРАБОТКА НЕОБХОДИМОЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Разработка методических рекомендаций, 

описывающих:

1) подготовку паспорта проекта и плана 

реализации проекта

2) мониторинг проектов

3) реализацию и управление изменениями в 

проекте

4) завершение проекта

5) оценку и иные контрольные мероприятий 

реализации проекта

Запуск пилотных 

проектов

Регламентация всех 

процессов с учетом 

полученного опыта

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ В ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МО



ШАГ 5. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА МО

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ МО – постоянный координационный орган, осуществляющий принятие ключевых 

решений по реализации проектов в соответствии с положением об организации проектной деятельности в МО

 принимает решения о начале реализации проекта, об утверждении 

его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных 

точек, завершении либо приостановлении проекта 

 утверждает паспорт проекта и вносит в него изменения

 назначает руководителей проектов и кураторов проектов 

(при необходимости) 

 рассматривает информацию о ходе реализации проектов

 утверждает итоговые отчеты о реализации проектов

ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА МО:

ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА МО



СОЗДАНИЕ РАЗДЕЛА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МО 

Структура раздела на сайте:

 Нормативные документы

 Методология

 Проекты и программы

 Аналитика

 Контакты

ПРИМЕР

СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ И ИНИЦИАТИВ

+
 Электронные площадки (форумы, 

чаты, мессенджеры)

 Странички в социальных сетях 

(Facebook)
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ПРОЕКТНОГО ОФИСА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовка и оценка квалификации глав 

муниципальных образований, являющихся 

участниками проектной деятельности, в 

рамках проекта «Школа мэров»

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ –

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проведение Дней проектного управления –

выездных обучающих мероприятий на 

территории муниципального образования

Проведение сертификации глав 

муниципальных образований по 

курсу управления проектами 

(ПМ СТАНДАРТ)

Служба «проектной помощи» – проведение консультаций 

и методических «сессий» с сотрудниками проектного офиса 

Свердловской области в режиме онлайн 

uralproject@egov66.ru

Формирование дополнительной 

потребности на повышение 

квалификации муниципальных 

служащих по тематике проектного 

управления за счет средств 

областного бюджета в 2019 году 



август Нижнетуринский ГО ГО Нижняя Салда МО Алапаевское

сентябрь Сысертский ГО Артинский ГО г. Каменск-Уральский

октябрь Качканарский ГО ГО Сухой Лог ГО Богданович

ноябрь ГО Лесной Новолялинский ГО Артемовский ГО

МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 
13 АВГУСТА 2018 ГОДА

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ (БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ)  
ДЛЯ ВСЕХ 94 МО В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ДНИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА

Развитие проектных компетенций муниципальных служащих

13 НОЯБРЯ 2018 ГОДА



ШКОЛА МЭРОВ ПО ТЕМАТИКЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

Распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.05.2018 № 71-РГ «Об утверждении плана-графика сессий проекта «Школа мэров» на 2018 год»

Заочный модуль Очный модуль Оценка квалификации

изучение теоретического 

материала

практические задания по 

генерации идей проекта

разработка и оформление 

документов конкретных 

проектов муниципальных 

образований

работа в командах

подготовка проектных 

предложений по развитию 

территории муниципального 

образования

экспертная оценка 

разработанного проекта , 

предложения по улучшению

оценка квалификации 

участников Центром 

проектного менеджмента 

изучение 12 предметных 

областей проектного 

управления 

получение сертификата 

о подтверждении уровня 

квалификации участника 

проектной деятельности, 

занесенного в единый 

федеральный реестр

2 группы по 26 человек

август, октябрь 2018 года



СОЗДАН И ФУНКЦИОНИРУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

 Совет при Губернаторе Свердловской области

 Проектный комитет Свердловской области

 Проектные комитеты по направлениям

 Ведомственные проектные офисы

 Общественно-деловые советы и экспертные 

группы

1

СОЗДАНЫ И ФУНКЦИОНИРУЮТ ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

РАЗРАБОТАНА НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

И МЕТОДОЛОГИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ ПАСПОРТА И ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ 

сотрудников Департамента 

(штатная численность )

управления в структуре 

Департамента:

 Управление мониторинга 

реализации проектов

 Управление методологии

19
НПА И МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ

 Регламентированы процессы и подпроцессы

организации проектной деятельности в ПСО 

и ИОГВ СО

18 ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ 

В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

15

2

2

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2
3 4
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

5

ВНЕДРЯЕТСЯ СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВНЕДРЕНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ

ФОРМИРУЕТСЯ ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА

 Проведено                программ обучения

 Обучено                   участников

 В систему заведены все                проектов

 Обучение базовому функционалу работы в 

системе проводится в рамках курсов 

повышения квалификации 

 Определены направления модернизации 

системы в 2019 году

 Разрабатываются методические 

рекомендации по порядку материального 

стимулирования (премирования) 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области

 Выработаны инструменты своевременного 

реагирования, эскалации проблемных вопросов

 Активно используются электронные площадки 

взаимодействия (форумы, чаты, мессенджеры)

 Применяются современные методы поиска 

нестандартных решений (мозговые штурмы, 

форсайт-сессии)

14

358

18

6
7 8
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ЧЕК-ЛИСТ САМООЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОМСУ

Утверждена стратегия социально-экономического развития МО

В стратегию включены актуальные для МО проекты (стратегия актуализирована)

Главой МО проведено стартовое совещание

Принято решение о внедрении проектного управления в МО

Глава МО прошел обучение/оценку/сертификацию в области проектного управления

Создан муниципальный проектный офис

Сформирована заявка на повышение квалификации муниципальных служащих по тематике 

проектного управления в 2019 году

Утвержден план первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в МО 

Утверждено положение об организации проектной деятельности в МО 

Сформированы методические рекомендации, утверждены формы проектных документов

Создан муниципальный проектный комитет

Создан раздел об организации проектной деятельности на официальном сайте МО 

к 01.11.2018
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www.facebook.com/uralprojectoffice

www.midural.ru/project_office

ДЕПАРТАМЕНТ  УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ

uralproject@egov66.ru


